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2014000040010 " REHABILITACIÓN Y 

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS INCLUIDAS EN EL 

PLAN VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS - 

SEGUNDA ETAPA"

SECRETARIA DE  INFRAESTRUCTURA  :  Durante el recorrido al tramo Manzanares – Pensilvania, se observó: 

•Cunetas presentan fisuras y grietas. •Una fisura de borde en el pavimento. •Una fisura en medialuna en el 

pavimento. •Desprendimiento de tachas reflectivas

CORRECCION : La Secretaría de Infraestructura del departamento,

solicitara al contratista INFICALDAS, la reparación de las fisuras y

grietas encontradas en el pavimento, al igual que la reposición de las

tachas reflectivas que se hayan desprendido a lo largo de la vía. y

verificara el cumplimiento de las reparaciones.( Se adjuntara como

evidencia fotos del antes y del despues de las reparacion al igual

que informe de interventoria) 

16/10/2015 31/12/2015

Secretaría de Infraestructura del Departamento ; 

Secretario de  Despacho ( Carlos  Abad  Ramirez  Toro), 

Profesional  Especializado Unidad de  Ingeniera de la 

Secretaria de  Infraestructura ( Ruben  Dario Garcia  

Ramirez);  INFICALDAS Gerente ( Jose  Fernando  

Franco  Acevedo )  
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2014000040010 " REHABILITACIÓN Y 

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS INCLUIDAS EN EL 

PLAN VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS - 

SEGUNDA ETAPA"

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA : En el Km 2+100 se presenta una falla en el talud, de acuerdo a la

interventoría a la fecha no se ha definido el tipo de intervención a realizar en este tramo. Es pertinente que

se defina el tipo de intervención a realizar teniendo en cuenta que debe existir continuidad en el tránsito sobre

esta vía. 

CORRRECCION : La Secretaría de Infraestructura del departamento,

solicitara a INFICALDAS, un concepto técnico que especifique el

tipo de intervencion a realizar en el tramo si hay lugar a esa

intervencion; de lo contrario que especifique las razones por las

cuales no se puede intervenir dicho sector. s.( Se adjunta el concepto

tecnico) 

16/10/2015 31/12/2015

Secretaría de Infraestructura del Departamento ; 

Secretario de  Despacho ( Carlos  Abad  Ramirez  Toro), 

Profesional  Universitario de  Infraestructura ( Juan 

Carlos   Giraldo);  INFICALDAS Gerente ( Jose  

Fernando Franco  Acevedo )  

CORRECCION : La Secretaría de Infraestructura del Departamento,

solicitara a INFICALDAS, un informe del proyecto, donde indicando el

estado de avance, las causas del atraso y si se ejecutara en los

tiempos tiempos establecidos en el contrato; de no ser asi; que

gestiones adelantara para dar cumplimiento al proyecto a cabalidad.

La  secretaria  velara  por el cumplimiento del proyecto

16/10/2015 31/12/2015

Secretaría de Infraestructura del Departamento ; 

Secretario de  Despacho ( Carlos  Abad  Ramirez  Toro), 

Profesional  Universitario de  Infraestructura ( Juan 

Carlos   Giraldo);  INFICALDAS Gerente ( Jose  

Fernando Franco  Acevedo )  

ACCION CORRECTIVA : Realizar Audiencias explicativas con el

contratista a fin de aclarar los motivos de los atrasos en las etapas

constructivas y tomar las accciones correctivas pertinentes para lograr

finiquitar los proyectos.

16/10/2015 31/12/2015
INFICALDAS Gerente ( Jose  Fernando Franco  Acevedo 

)  
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2012000040011 " FORTALECIMIENTO PROYECTO 

EDUCATIVO DE VIDA EN COMUNIDAD, A TRAVÉS 

DEL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 

LOS ESTUDIANTES DE PROVINCIA DEL 

DEPARTAMENTO DE CALDAS"

SECRETARIA DE  EDUCACION:  El indicador de producto: Estudiantes beneficiados, con una unidad medida en 

estudiantes y una meta de 177, el cual hace referencia producto: “ Refuerzo estructural de la Sede German Soto

Bayona de residencias estudiantiles”, no permite medir la ejecución del proyecto por las siguientes razones: 

De un lado, la capacidad instalada de la sede de residencias universitarias masculinas German Soto Bayona es

de 144 habitaciones.

De otro lado, los estudiantes beneficiados a lo largo del tiempo pueden ser más o menos de 177 como quedó

en su magnitud de meta.

En este sentido, el indicador no hace referencia directa al producto de reforzamiento estructural de la sede

mencionad, producto que habilitó un total de 144 habitaciones masculinas para estudiantes foráneos de la

Universidad de Caldas, sino que hace referencia al servicio que se prestará a través de esta infraestructura, lo

cual corresponde a dos conceptos diferentes. Las dos situaciones anteriores, pueden representar dificultades

para adelantar el cierre del proyecto

CORRECCION: 

Realizar el ajuste al indicador y alcance fisico del proyecto en la MGA.

Y Presentar  a OCAD para  su aprobacion

15 de Octubre de

2015

15 de diciembre de

2015

Universidad de Caldas y Secretaria de Educacion

Departamental. (María Aracely López Gil - Jaime

Maldonado)

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR

SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN – SMSCE

PLAN DE MEJORA

No. Descripción de la oportunidad de mejora* Acción de mejora Fecha inicio de la 

Actividad

Fecha terminación de 

la Actividad

Responsable

2014000040010 " REHABILITACIÓN Y 

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS INCLUIDAS EN EL 

PLAN VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS - 

SEGUNDA ETAPA"

SECRETARIA DE  INFRAESTRUCTURA : El Tramo vial Supía - Hojas Anchas que se ejecuta bajo el contrato 

de obra No. PV-27 de 2015 suscrito con la Unión Temporal VM –CALDAS presenta un avance del 42% con un 

retraso del 43% y se encuentra en audiencia para determinar si se aplica multas al contratista, asimismo 

se estudia la posibilidad de suscribir una prórroga que iría hasta mediados de diciembre de 2015.

3



5

2012000040011 " FORTALECIMIENTO PROYECTO 

EDUCATIVO DE VIDA EN COMUNIDAD, A TRAVÉS 

DEL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 

LOS ESTUDIANTES DE PROVINCIA DEL 

DEPARTAMENTO DE CALDAS"

SECRETARIA DE EDUCACION: . En relación con el indicador de producto: Estudiantes beneficiados, con una

unidad de medida en estudiantes y una meta de 30.000, el cual mide el producto: “Revisión y fortalecimiento del

programa de bienestar estudiantil”, fue sobredimensionada, en el entendido de que las políticas de bienestar

universitario de la Universidad de Caldas afectan los estudiantes de la misma, que para el segundo semestre de

2015 corresponden a 14.651. CORRECCION : Se rea<lizará ajuste del indicador de producto, metas

y linea base en la MGA y se tramitará ola respectiva modificacion ante

el OCAD.

15 de Octubre de

2015

15 de diciembre de

2015

Universidad de Caldas y Secretaria de Educacion

Departamental. (María Aracely López Gil - Jaime

Maldonado)
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2012000040011 " FORTALECIMIENTO PROYECTO 

EDUCATIVO DE VIDA EN COMUNIDAD, A TRAVÉS 

DEL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 

LOS ESTUDIANTES DE PROVINCIA DEL 

DEPARTAMENTO DE CALDAS"

SECRETARIA DE EDUCACION: 3. Para el desarrollo de la obra, la Universidad de Caldas suscribió un

contrato de administración delegada. Según información obtenida de la Universidad de Caldas, el contratista

constituyó una póliza de garantía de estabilidad por cada contrato que suscribió, allegando durante la visita, de

un lado, una que ampara la estabilidad para la instalación y puesta en funcionamiento del sistema de agua

caliente y otra para la construcción de la ventanería en aluminio y vidrio para la fachada del edificio. Al respecto

se solicita a la Entidad Ejecutora los siguientes documentos: Copia de todos los contratos suscritos que incluyen

garantías de estabilidad de obra, Actas de Inicio de todos los contratos, Actas de liquidación de todos los

contratos, Garantías actualizadas conforme a la fecha de actas de liquidación para todos los contratos.

CORRECCION : Solicitar a la universidad de caldas que garantice

la  estabilidad  de  la obra (144 habitacion)

Nota : Se evidencio que se solicito en la contratacion de la obra una

poliza todo riesgo nro tal que ampara las 144 habitacion; es de

anotar que la Universidad tiene una poliza General que cubre tal...

la nro tal donde se incluye el edificion donde estan ubicadas las

144 habitaciuones 

15 de Octubre de

2015

15 de Noviembre

de 2015

Universidad de Caldas - Patricia Salazar y Secretaria de

Educacion Departamental. (María Aracely López Gil -

Jaime Maldonado)
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2013000040053  " DISEÑO , GESTIÓN, 

IMPLEMENTACION Y DIVULGACION DE 

ITINERARIOS CULTURALES DE LAS 6 

SUBREGIONES DEPARTAMENTO DE CALDAS"

SECRETARIA DE CULTURA Dentro de los componentes del proyecto se establece la socialización y la

divulgación de los productos obtenidos, a través de las vallas, cartillas, APP digital y video promocional, lo que

permite la transmisión del conocimiento adquirido a la comunidad beneficiada, siendo considerado como un

primer paso para la continuidad del proyecto. Sin embargo no se tiene definida la continuidad una vez se

agoten los productos como las cartillas o se quieran reproducir más de las contempladas en el proyecto,

ni tampoco se tiene definida la sostenibilidad de la aplicación, si se requieren actualizaciones o mejoras,

y si generan costos para que la aplicación permanezca en plataforma, bajo qué modelo será financiado o

si existe la posibilidad que no se genere costos por ello.

CORRECCION: Realizar las gestiones pertinentes para que la

Gobernacion y la Universidad Nacional concerten los derechos de

propiedad industrial e intelectual de los diseños, cartillas, videos,

aplicación y demás productos que se conciban.

 

ACCION CORRECTIVA : Gestionar los recursos a traves de

(convenios, proyectos, apropiacion de recursos y otras fuentes de

financiacion); para continuar la trasmision del conocimiento del

proyecto y lograr su sostenibilidad

20/10/2015 30/12/2015

Secretaria de Cultura: Secretario de Despacho : Jose 

Bernardo González Betancurth  - Diego Mauricio 

Echeverri Chica              Profesional Especializado 

Unidad de Patrimonio Cultural                                            
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2013000040053  " DISEÑO , GESTIÓN, 

IMPLEMENTACION Y DIVULGACION DE 

ITINERARIOS CULTURALES DE LAS 6 

SUBREGIONES DEPARTAMENTO DE CALDAS"

SECRETARIA DE  CULTURA : En los documentos soporte del proyecto o en la minuta del 

convenio suscrito no se define la titularidad de los bienes y servicios que se generen con 

la ejecución del proyecto, lo anterior con relación a los derechos de propiedad industrial e 

intelectual de los diseños, cartillas, videos, aplicaciones y demás productos que se conciban 

y de los cuales posterior a la culminación del proyecto se realice un uso con fines 

académicos, sociales y/o comerciales.

CORRECCION: Realizar modificacion al convenio para la

titularizacion de los bienes y servicios que se generen con la

ejecucion del proyecto. los derechos de propiedad industrial e

intelectual de los diseños, cartillas, videos, aplicaciones y demás

productos que se conciban y de los cuales posterior a la culminación

del proyecto se realice un uso con fines académicos, sociales y/o

comerciales.

20/10/2015 30/11/2015

Secretaria de Cultura: Secretario de Despacho : Jose 

Bernardo González Betancurth  - Diego Mauricio 

Echeverri Chica              Profesional Especializado 

Unidad de Patrimonio Cultural                                       
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2013000040064  "FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS 

COMUNICATIVAS EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA: 

CALDAS BILINGÜE ETAPA II CALDAS OCCIDENTE"

SECRETARIA DE EDUCACION : Los indicadores de producto no permiten evidenciar el avance en el

desarrollo del proyecto, es indispensable redefinir las unidades de media y las formulas de cálculo para medir la

ejecución eficaz de las actividades propuestas en la metodología general ajustada

CORRECCION: Se reformularan los indicadores para que estos

respondan al avance del proyecto. 
20/10/2015 08/11/2015

Secretaria de Despacho:  Aracelly López Gil - Profesional 

Especializado Gloria Amparo Torres - 
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2013000040064  "FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS 

COMUNICATIVAS EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA: 

CALDAS BILINGÜE ETAPA II CALDAS OCCIDENTE"

SECRETARIA DE  EDUCACION :  En visita de campo en la Institución Educativa Mario Gómez Estrada, se manifestó que los 

docentes beneficiarios de algunas capacitaciones, no realizaron actividades de transferencia de conocimiento resultado 

de las actividades de capacitación, lo cual pone en riesgo la continuidad y sostenibilidad del proyecto

CORRRECCION :

1. Definir una directriz por parte de la secretaria de educacion para

G arantizar la transferencia de conocimientos por parte de los

docentes que  recibieron  formacion en  bilinguismo a los  estudiantes.

 

2. Definir una Directriz donde se indique a los docentes que deben

realizar una evaluacion diagnostica al inicial y durante el proceso de

formacion del año escolar para evidenciar el avance del proceso de

aprendizaje en el area y enviar copia a la secretaria para la toma de

decisiones. 

20/11/2015 30/11/2015
Secretaria de Despacho:  Aracelly López Gil - Profesional 

Especializado Gloria Amparo Torres 
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2013000040064  "FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS 

COMUNICATIVAS EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA: 

CALDAS BILINGÜE ETAPA II CALDAS OCCIDENTE"

SECRETARIA DE  EDUCACION :Se evidencia la pertinencia en la adecuación de la sala de sistemas para su utilización como 

salas bilingües, frente a las especificaciones técnicas de los diseños (Acta de entrega de sala bilingüe); sin embargo 

manifiestan que a la fecha no han sido utilizadas para tal fin en la Institución Educativa Mario Gómez Estrada del 

municipio de Aguadas y en la Institución Educativa Sara Ospina Grisales del municipio de Salamina

1. Instalar el sofware " Trace Effects" con licencia libre de La Enbajada

de Estados Unidos en los computadores de las salas bilingues para

garantizar el uso en el área de inglés.

2.Definir una Directriz por parte de Secretaria de Educacion; para

garantizar que las clases de ingles sean llevadas a cabo en las salas

adecuadas  para  tal  fin. ( Evidencia  Bitacora y pruebas  Fotograficas).

20/11/2015 30/11/2015
Secretaria de Despacho:  Aracelly López Gil - Profesional 

Especializado Gloria Amparo Torres 
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2013000040064  "FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS 

COMUNICATIVAS EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA: 

CALDAS BILINGÜE ETAPA II CALDAS OCCIDENTE"

SECRETARIA DE  EDUCACION  :Se identificó que el porcentaje de avance físico (49,48%) es inferior al avance financiero 

(82,92%), generando esto un riesgo para la efectiva ejecución del proyecto

CORRECCION: Se realizaran ajustes internos al proyecto para

establecer las  metas  internas  al proyecto
20/11/2015 30/11/2015

Secretaria de Despacho:  Aracelly López Gil - Profesional 

Especializado Gloria Amparo Torres -  Luz Adriana Vélez 

Suárez Profesional  Secretaria de Educación  

13 N/A

Realizar el reporte de los recursos del régimen anterior en los formatos F17 y F18 respectivamente enviándolos

al correo electrónico avancesejecucionsgr@dnp.gov.co y hacer el reporte en la tabla contenida en el diagnóstico

de visita integral enviándolo a la Sede Regional Eje Cafetero para el respectivo informe.

CORRECCION : Evidenciar la ejecución de los recursos del régimen

anterior verificando información presupuestal y contable.

CORRECCION : Diligenciar los formatos F17 y F18 y remitirlos

avancesejecucionsgr@dnp.gov.co, para su respectivo registro 
20/11/2015 30/11/2015

Profesionales especializados de las unidades de 

Tesorería y Presupuesto (Francia Lucía López López, 

Luis Alexander Pineda Palacio

15 N/A

Adelantar la comparación de la información de los recursos de fortalecimiento en COMPROMISOS Y GIROS 

tanto de Fortalecimiento SGR como fortalecimiento SMSCE, de los datos soportados en documentos frente a los 

registrados en el aplicativo Cuentas SGR. Hacer llegar esta información a la Sede Regional Eje Cafetero para el 

respectivo informe

CORRECCION: Realizar la conciliación entre planeación y Tesorería y

los ajustes respectivos dejando evidencia documental 

ACCION CORRECTIVA : Realizar conciliaciones Bimensuales de los

gastos de funcionamiento entre planeación y Tesorería.
20/11/2015 30/11/2015

Profesionales especializados de las unidades de 

Tesorería y Planeación Unidad de descentralización 

(Francia Lucía López López - Julio Cesar Ospina)



Nombre: 

Cargo: 

Nombre: 

Cargo: 

Por la Secretaria : Por otra Entidad 

*NOTA: Las evidecias de las oportunidades de mejora deben hacer parte de este informe cada que se realice su cumplimiento.

Nombre: 

Cargo: 

Firma Firma

Cargo: 

Firma Firma

Nombre: 








